

	<b>(A)</b>	Nome	Durata	Avvio	Termine	Predecessori	Nome risorsa
1	⊌	Fiocco di neve	11.25 gio	06.09.19 10:05	20.12.19 16:30		
2	✓	Analizzare	2.111 gio	06.09.19 10:05	20.09.19 15:40		
3		Analisi proggetto	1 giorno	06.09.19 10:05	13.09.19 13:15		
4		Analisi requisiti	0.167 giorni	13.09.19 10:05	13.09.19 11:05		
5		Discussione dei re	0.167 gio	13.09.19 10:05	13.09.19 11:05		
6	✓	Modifica e aggiorn	0.445 giorni	13.09.19 11:05	13.09.19 15:40	5	
7	✓	Pianificazione Gantt	0.75 giorni	13.09.19 15:40	20.09.19 15:40	6	
8	✓	Realizzare	1.875 gior	13.09.19 15:40	04.10.19 11:30		
9	✓	Realizzazione Gantt	0.75 giorni	13.09.19 15:40	20.09.19 15:40	6	
10	✓	Grafica applicazione	0.375 giorni	20.09.19 15:40	27.09.19 11:30	9	
11	✓	Grafica sito web	0.375 giorni	27.09.19 11:30	27.09.19 15:40	10	
12	✓	UML	0.188 giorni	27.09.19 15:40	04.10.19 10:22	11	
13	✓	Metacodice	0.188 giorni	27.09.19 15:40	04.10.19 10:22	11	
14	✓	Struttura cartelle e	0.188 giorni	04.10.19 10:22	04.10.19 11:30	12	
15		Fine pianificazione	0 giorni	04.10.19 11:30	04.10.19 11:30	14	
16	✓	Implementare	3.889 gior	04.10.19 11:30	15.11.19 14:00		
17	✓	Creazione GUI	0.75 giorni	04.10.19 11:30	11.10.19 11:30	14	
18	✓	Creazione applica	0.75 giorni	11.10.19 11:30	18.10.19 11:30	17	
19	✓	Creazione metodi	0.75 giorni	18.10.19 11:30	25.10.19 11:30	18;17	
20	✓	Creazione classi	0.75 giorni	18.10.19 11:30	25.10.19 11:30	18;17	
21	✓	Sistema di salvatag	0.75 giorni	18.10.19 11:30	25.10.19 11:30	18	
22	✓	Sistema live	0.75 giorni	25.10.19 11:30	08.11.19 11:30	21	
23		Creazione sito web	0.75 giorni	08.11.19 14:00	15.11.19 14:00	22	
24	✓	Sistema download	0.75 giorni	08.11.19 11:30	15.11.19 11:30	22	
25	✓	Integrazione	2.25 giorni	25.10.19 11:30	22.11.19 11:30		
26	✓	Test metodi	0.75 giorni	25.10.19 11:30	08.11.19 11:30	20;19	
27	✓	Test classi	0.75 giorni	25.10.19 11:30	08.11.19 11:30	20;19	
28	✓	Test applicazione	0.75 giorni	08.11.19 11:30	15.11.19 11:30	22	
29	✓	Test download	0.75 giorni	15.11.19 11:30	22.11.19 11:30	24	
30	✓	Conclusioni	11.25 gior	06.09.19 10:05	20.12.19 16:30		
31		Presentazioni	0.75 giorni	22.11.19 14:00	29.11.19 14:00	29	
32		Consegna	0.75 giorni	20.12.19 10:05	20.12.19 16:30	31	
33		Documentazione	10.5 giorni	06.09.19 10:05	13.12.19 16:30		
34		Fine progetto	0 giorni	20.12.19 16:30	20.12.19 16:30	32;33	





0				13	g	en	20	)		
G	٧	S	D	L	М	М	G	٧	S	D

Fiocco di neve - pagina4