	<b>(</b>	Nome	Durata	Avvio	Termine	Predecessori	Nome risorsa
1		Fiocco di neve	14.986 g	06.09.19 10:05	24.01.20 16:25		
2	✓	Analizzare	2.611 gio	06.09.19 10:05	27.09.19 13:55		
3	<b>□</b>	Analisi del progetto	0 giorni	06.09.19 10:05	30.08.19 16:30		
4	✓	Analisi dei requisiti	0.667 giorni	13.09.19 10:05	13.09.19 16:00	3	
5	✓	Discussione dei re	0.667 gio	13.09.19 10:05	13.09.19 16:00	4	
6	✓	Modifica e aggiorn	0.445 giorni	13.09.19 16:00	20.09.19 13:55	5	
7	✓	Pianificazione Gantt	0.75 giorni	20.09.19 13:55	27.09.19 13:55	6	
8	✓	Realizzare	2.625 gior	20.09.19 13:55	11.10.19 16:25		
9	✓	Realizzazione Gantt	0.75 giorni	20.09.19 13:55	27.09.19 13:55	6	
10	✓	Grafica applicazione	0.375 giorni	27.09.19 13:55	27.09.19 16:25	9	
11	✓	Grafica sito web	0.375 giorni	27.09.19 16:25	04.10.19 13:55	10	
12	✓	UML	0.188 giorni	04.10.19 13:55	04.10.19 15:17	11	
13	✓	Metacodice	0.188 giorni	04.10.19 13:55	04.10.19 15:17	11	
14	✓	Struttura cartelle e	0.188 giorni	04.10.19 15:17	04.10.19 16:25	12	
15		Fine pianificazione	0 giorni	11.10.19 16:25	11.10.19 16:25	14	
16		Implementare	3.75 giorni	04.10.19 16:25	15.11.19 16:25		
17	✓	Creazione GUI	0.75 giorni	04.10.19 16:25	11.10.19 16:25	14	
18		Creazione applica	0.75 giorni	11.10.19 16:25	18.10.19 16:25	17	
19		Creazione metodi	0.75 giorni	18.10.19 16:25	25.10.19 16:25	18;17	
20		Creazione classi	0.75 giorni	18.10.19 16:25	25.10.19 16:25	18;17	
21		Sistema di salvatag	0.75 giorni	18.10.19 16:25	25.10.19 16:25	18	
22		Sistema live	0.75 giorni	25.10.19 16:25	08.11.19 16:25	21	
23	O	Creazione sito web	0.75 giorni	08.11.19 16:25	15.11.19 16:25	22	
24		Sistema download	0.75 giorni	08.11.19 16:25	15.11.19 16:25	22	
25		Integrazione	2.25 giorni	25.10.19 16:25	22.11.19 16:25		
26		Test metodi	0.75 giorni	25.10.19 16:25	08.11.19 16:25	20;19	
27		Test classi	0.75 giorni	25.10.19 16:25	08.11.19 16:25	20;19	
28		Test applicazione	0.75 giorni	08.11.19 16:25	15.11.19 16:25	22	
29		Test download	0.75 giorni	15.11.19 16:25	22.11.19 16:25	24	
30		Conclusioni	10.5 giorni	11.10.19 16:25	24.01.20 16:25		
31	Ö	Presentazioni	0.75 giorni	22.11.19 16:25	29.11.19 16:25	29	
32	Ö	Consegna	0.75 giorni	20.12.19 10:05	20.12.19 16:30	31	
33	Ö	Documentazione	10.5 giorni	11.10.19 16:25	24.01.20 16:25	3	
34		Fine progetto	0 giorni	24.01.20 16:25	24.01.20 16:25	32;33	





