

	(B)	Nome	Durata	Avvio	Termine	Predecessori	Nome risorsa
1		Fiocco di neve	11.25 gio	06.09.19 10:05	20.12.19 16:30		
2		Analizzare	2.111 gio	06.09.19 10:05	20.09.19 15:40		
	Ö	Analisi proggetto	1 giorno	06.09.19 10:05	13.09.19 13:15		
4	Ö	Analisi requisiti	0.167 giorni	13.09.19 08:00	13.09.19 11:05		
5	Ö	Discussione dei re	0.167 gio	13.09.19 08:00	13.09.19 11:05		
6		Modifica e aggiorn	0.445 giorni	13.09.19 11:05	13.09.19 15:40	5	
7		Pianificazione Gantt	0.75 giorni	13.09.19 15:40	20.09.19 15:40	6	
8		Realizzare	1.875 gior	13.09.19 15:40	04.10.19 11:30		
9		Realizzazione Gantt	0.75 giorni	13.09.19 15:40	20.09.19 15:40	6	
10		Grafica applicazione	0.375 giorni	20.09.19 15:40	27.09.19 11:30	9	
11		Grafica sito web	0.375 giorni	27.09.19 11:30	27.09.19 15:40	10	
12		UML	0.188 giorni	27.09.19 15:40	04.10.19 10:22	11	
13		Metacodice	0.188 giorni	27.09.19 15:40	04.10.19 10:22	11	
14		Struttura cartelle e	0.188 giorni	04.10.19 10:22	04.10.19 11:30	12	
15		Fine pianificazione	0 giorni	04.10.19 11:30	04.10.19 11:30	14	
16		Implementare	3.889 gior	04.10.19 11:30	15.11.19 14:00		
17		Creazione GUI	0.75 giorni	04.10.19 11:30	11.10.19 11:30	1 4	
18		Creazione applica	0.75 giorni	11.10.19 11:30	18.10.19 11:30	17	
19		Creazione metodi	0.75 giorni	18.10.19 11:30	25.10.19 11:30	18;17	
20		Creazione classi	0.75 giorni	18.10.19 11:30	25.10.19 11:30	18;17	
21		Sistema di salvatag	0.75 giorni	18.10.19 11:30	25.10.19 11:30	18	
22		Sistema live	0.75 giorni	25.10.19 11:30	08.11.19 11:30	21	
23	Ö	Creazione sito web	0.75 giorni	08.11.19 14:00	15.11.19 14:00	22	
24		Sistema download	0.75 giorni	08.11.19 11:30	15.11.19 11:30	22	
25		Integrazione	2.25 giorni	25.10.19 11:30	22.11.19 11:30		
26		Test metodi	0.75 giorni	25.10.19 11:30	08.11.19 11:30	20;19	
27		Test classi	0.75 giorni	25.10.19 11:30	08.11.19 11:30	20;19	
28		Test applicazione	0.75 giorni	08.11.19 11:30	15.11.19 11:30	22	
29		Test download	0.75 giorni	15.11.19 11:30	22.11.19 11:30	24	
30		Conclusioni	11.25 gior	06.09.19 10:05	20.12.19 16:30		
31		Presentazioni	0.75 giorni	22.11.19 14:00	29.11.19 14:00	29	
	Ö	Consegna	0.75 giorni	20.12.19 10:05	20.12.19 16:30	31	
33	Ö	Documentazione	10.5 giorni	06.09.19 10:05	13.12.19 16:30		
34		Fine progetto	0 giorni	20.12.19 16:30	20.12.19 16:30	32;33	





\ \ /	_	_	6	ge M	n 2	20	١,,	_	_	13	3 g	en	20)	_	_
٧	3	ט	_	IVI	IVI	G	V	5	ט	_	IVI	М	G	V	5	D
Fiocco di neve - pagina4																
r locco di lieve - pagilia4																